OBRAZLOZENJE IZVRSENJA PROGRAMA
UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO 7
ZA RAZDOBLJE 1.1. — 30.6.2013.

NAZIV PROGRAMA: Program javnih potreba u zdravstvu Sisa  €ko-mosava €ke Zupanije
3. Kapitalni projekti — Ulaganja u objekte zdr  avstva
OPIS PROGRAMA: a) Gradevinski objekti

Zavod za hitnu medicinu

U 2013. godini planirana je doznaka posljednje rate za kupnju objekta
Zavoda za hithu medicinu u iznosu 3.400.000,00 kuna. U prvom
polugodistu je u cijelosti isplaceno 3.342.341,00 kuna.

Projektna dokumentacija za DZ Petrinja

Proratunom su predvidena sredstva za izradu projektne
dokumentacije za Novi dom zdravlja Petrinja u visini 500.000,00 kuna
do sada sa te stavke nisu povla¢ena sredstva.

Sredisnji paviljon u OB ,Dr. Ivo PediSi  ¢" Sisak

Planirana je izgradnja SrediSnjeg paviljona u Op¢oj bolnici ,Dr. Ivo
Pedisi¢" Sisak za Sto je u proracunu otvorena posebna stavka.

28. sije¢nja 2013. u sklopu Investicijskog okvira za Zapadni Balkan
(WBIF) projekt je  sluzbeno odobren Ministarstvu zdravlja za
realizaciju putem strukturnih fondova od strane Upravljackog odbora
na sastanku u Ateni, 13. lipnja 2013. godine.

b) Postrojenjai oprema
Uredska oprema i namjestaj Zavoda za hitnu medicinu

Planirano je 100.000,00 kuna za uredsku opremu i namjestaj no vecéi
dio planiranog je nabavljen kroz decentralizirana sredstva.

OBRAZLOZENJE Medicinska i laboratorijska oprema Zavoda za hitnu medicinu
IZVRSENJA Planirano je 400.000,00 kuna za medicinsku i laboratorijsku opremu
PROGRAMA KROZ no veci dio planiranog je nabavljen kroz decentralizirana sredstva.
CILJEVE KOJI SU Medicinska oprema za RodiliSte u Kutini

OSTVARENI Medicinska oprema za RodiliSte u Kutini jo$ nije nabavljena jer dodatni
PROVEDBOM radovi na gradeviskom objektu nisu u fazi koja bi omogucila narudzbu
PROGRAMA: opreme.

c) Dodatna ulaganja na gra devinskim objektima

Dodatna ulaganja na Zavodu za hitnu medicinu

Zavod za hitnu medicinu je predan na koriStenje, 5to znali da su svi
radovi zavrSeni, izvrSen pregled i dobivena uporabna dozvola. Sa
stavke je u prvom polugodistu utroSeno 86,2 % odnosno 689.719,31
kuna.

Dodatna ulaganja na RodiliStu u Kutini

Po provedenoj javnoj nabavi izvodacdi su uvedeni na gradiliSte. Dodatni
gradevinarski radovi na objektu RodiliSta su u tijeku i u okviru su
terminskog plana. U prvom polugodiStu je ta stavka terecena sa
300.556,25 kuna ili 9,7 % od planiranog iznosa.




